
## Comune di VILLASTELLONE Provincia di TORINO Ufficio Tecnico Comunale

## Allegato n°2: Pulizia edifici comunali. Cronoprogramma.

Villastellone, Maggio 2021

Il Responsabile del Servizio: Carpinello Ing. Roberto

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI															
	Lavori/opere	Andamento mensile											A sommare [€]	A sommare [€]	
tà															
Comune di Villastellone	Pulizia dei locali adibiti a palazzo Municipale sito in Via Ermanno Cossolo n°32.	1.811,42	1.811,42	1.811.42	1.811,42	1.811,42	1.811,42	1.811,42	1.811,42	1.811,42	1.811,42	1.811.42	1.811,42	21.737,00	21.737,00
	Pulizia dei locali adibiti a consultorio ginecologico dell'ASL 8, sito presso il Centro Servizio Sociali di Piazza Martiri della Libertà n°8.	277,01	277,01	277,01	277.01	277,01	277,01	277,01	277,01	277,01	277,01	277.01	277,01	3.324.06	
	Interventi straordinari a chiamata														,
	Importo a base di contratto (quota non soggetta a ribasso di gara); Spese per la sicurezza di cui al D.U.V.R.I. approvato con DGC n°121 del 11/12/2020 e s.m.i Tali spese sono calcolate su tutta la durata dell'appalto (compresi i rinnovi e le proroghe) e vengono imputate per intero nel primo anno.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,92	967,20 127,92 0.00	127,92
	Importo parziale settimana [ € ]													0,00	0,00
	Importo parziale settimana [%]	2.169,02	2.169,02	2.169,02	2.169,02	2.169,02	2.169,02	2.169,02	2.169,02	2.169,02	2.169,02	2.169,02	2.296,94		
	I f C l	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,78%		
	Importo progressivo [ € ]	2.169,02	4.338,04	6.507,07	8.676,09	10.845,11	13.014,13	15.183,15	17.352,17	19.521,20	21.690,22	23.859,24	26.156,18		26.156,18
	Percentuale progressiva [%]	8,29%	16,59%	24,88%	33,17%	41,46%	49,76%	58,05%	66,34%	74.63%	82,93%	91,22%	100,00%		
	Settimane	5,27 %	,> //	- 1,0070	,/0	,	,. 570	2 3,00 %	0.0,0170	,55 /0	0-5.070	, 1,22 /0	223,30 70		
		1°	2°	3°	<b>4</b> °	5°	6°	<b>7</b> °	8°	9°	10°	11°	12°		



Allegato n°2: Cronoprogramma

