


Nome attività Durata

Intervento via Zappata 15 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 8 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Intervento via Pralormo 3 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Intervento sottopasso via Nera 3 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Intevento via Cossolo (Parte, Scuole) 5 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Intervento via Cossolo (Marciapiede, Parcheggio borgo di mezzo) 10 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Realizzazione di marciapiedi 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Intervento via Levà 5 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Intervento via Prati largo Prati 5 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Intervento via Generale Como 5 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Intervento via Beneficio Villa 10 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 4 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Intervento via 18 insorti 5 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Intervento sistemazione strade sterrate di campagna 5 g

Formazione di rilevato stradale 5 g
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